

策定・公表までのスケジュール

11月9日から 12月8日まで	パブリックコメントの実施
11月中下旬予定	タウンミーティングの実施

パブリックコメントに寄せられた意見への対応を検討し、修正を反映

令和6年 1月29日(月) 午後2時から	第10回審議会 (最後の審議会)	審議内容(予定) ■パブリックコメント結果について ■最終答申について
----------------------------	---------------------	---

2月上旬	策定協議会	最終答申を受けて、前期基本計画案を 確定
------	-------	-------------------------

2月上旬から 2月中旬まで	前期基本計画を確定 議会全員協議会へ報告
------------------	-------------------------

3月末頃に前期基本計画全体版・概要版完成、委員の皆様へ送付

4月上旬	前期基本計画周知	ホームページでの公表 基本計画概要版を全戸配布
------	----------	----------------------------